

СОГЛАСОВАНО

Начальник Слободо-Туринского МОУО

Г.И. Фоминов

« 21 » август 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

Слободо-Туринский детский сад «Родничок»

Н.В.Рямова

« 21 » август 20 18 г.

Приказ № 31-р от 21 август 20 18 года

План мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

МАДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Родничок»

с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 85, д. 30.

1. Пояснительная записка

Нормативное обоснование разработки «дорожной карты».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными ОИВ, ОИВ субъектов РФ, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2016 № 07-3199 «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов)»,
 - Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 №844-ПП «Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»,
 - Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.09.2015 № 430-Д «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области» (с изменениями).
- Целевые программы «Доступная среда»

Анализ контингента обучающихся, их потребностей в адаптированных образовательных программах и психолого-медико-педагогическом сопровождении.

По данным Министерства социальной политики Свердловской области на 31.12.2017 года численность инвалидов в Свердловской области составляет 292 168 человек, в Слободо-Туринском муниципальном образовании 86 человек, что составляет 0,7 % от общей численности всего населения. В МАДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Родничок» обучается 4 ребенка, из них имеют инвалидность 2, в том числе по категориям:
инвалиды, с общим заболеванием – 2.

Из их обучаются в общеобразовательных группах – 4 ребенка, на дому нет воспитанников, с использованием дистанционных форм обучения нет воспитанников.

Таким образом, в МАДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Родничок» реализуются адаптированные общеобразовательные программы для категории детей-инвалидов – 2 ребенка, детей с ОВЗ – 2 ребенка (тяжелое нарушение речи-1, задержка психического развития – 1).

Анализ состояния показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, результатов реализации целевых программ по обеспечению доступной среды для инвалидов (на основании раздела 3.3. 3.4. Паспорта доступности).

Организация доступности для инвалидов - форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	Все категории инвалидов и МГН				
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
2.	передвигающиеся на креслах-колясках			ДУ	
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата			ДУ	
4.	с нарушениями зрения			ДУ	Нет
5.	с нарушениями слуха			ДУ	
6.	с умственными нарушениями			ДУ	

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№№ п/п	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
	К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорнодвигат. аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий МГН
1	ДУ	ДУ	нет	ДУ	ДУ	ДУ

2	Вход (входы) в здание	нет	ЧД	нет	ДУ	ДУ	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ЧД	ДУ	нет	ДУ	ДУ	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ЧД	ДУ	нет	ДУ	ДУ	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ЧД	нет	ДУ	ДУ	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зона	нет	нет	нет	нет	нет	Нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	нет	ДУ	ДУ	ДУ
8	Все зоны и участки	ЧД	ДУ	нет	ДУ	ДУ	ДУ

** Указывается: ДП - доступно полностью, ЧД - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки.

Цели:

Обеспечение доступности для инвалидов здания и территории МАДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Родничок» и предоставление образовательных услуг с учетом у них стойких расстройств функций организма и ограниченной жизнедеятельности. Поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

Сроки и этапы реализации «дорожной карты».

Первый этап – 2016-2017 год: анализ состояния доступной среды, выявление проблем, корректировка паспортов доступности, проведение неотложных мероприятий;

Второй этап – до 2020 года: приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов - участников образовательных отношений в МАДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Родничок», полная адаптация структурно-функциональных зон и зон оказания услуг для всех категорий инвалидов, воспитанников в МАДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Родничок», в том числе с использованием альтернативных форм оказания услуг;

Третий этап – до 2025 года: обеспечение беспрепятственного доступа к объекту и услугам всех категорий инвалидов – доступность универсальная
Четвертый этап – до 2030 года: анализ достижения показателей доступности объектов и услуг, корректировка, внесение дополнений в план мероприятий.

2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг	Единица измерения	Значение показателя							Ответственные за мониторинг и достижение запланированных показателей
		2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2025-2030	
Снижение количества барьеров, препятствующих доступу инвалидов на объект и получению услуг за счет адаптации структурно-функциональных зон	проценты	0	0	0	40	80	100	100	Администрация ОУ
Увеличение количества структурно-функциональных зон, приспособленного самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (индивидуальная мобильность различных категорий инвалидности)	проценты	0	0	0	40	80	100	100	Администрация ОУ
Увеличение количества структурно-функциональных зон с надлежащим размещением оборудования и носителей информации	проценты	0	0	0	0	50	80	100	Администрация ОУ
Увеличение охвата различных категорий инвалидов универсальной формой обслуживания на объекте	проценты	40	60	80	100	100	100	100	Администрация ОУ
Доля работников образовательных организаций, обученных	проценты	0	40	100	100	100	100	100	Администрация ОУ

(проектированных) по вопросам сопровождения инвалидов в ОО																						
Доля педагогических работников, подготовленных к реализации адаптированных образовательных программ	проценты	0	40	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Администрация ОУ
Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование по адаптированным дополнительным образовательным программам	проценты	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Администрация ОУ

3. Перечень мероприятий.

№№ п/п	Наименование мероприятий	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А»/»Б»)	Все категории	(3 этап)	-	-
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А»/»Б»)	Все категории	(3 этап)	-	-
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/»Б»)		(2 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям детского сада	Все категории	2018-2019 годы	Областной бюджет, местный бюджет	Декабрь 2019 г.

				финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда»	
3.1.2	<i>Приобретение технических средств адаптации:</i> 2 вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Все категории	(2 этап)	Областной бюджет, местный бюджет	Июнь 2019 г.
3.2	<i>По входу в здание</i>				
3.2.1	<i>Ремонтные работы:</i> Расширение дверных проемов	К, О	(2 этап)	Областной бюджет, местный бюджет	Декабрь 2019 г.
	Установка пандуса входной группы, главного входа	К, О	(2 этап)	Областной бюджет, местный бюджет	Декабрь 2019 г.
	Оборудование места прикрепления кнопки вызова	Все категории	(2 этап)	Областной бюджет, местный бюджет	Июнь 2019 г.
	Установка контрастной маркировки на дверях, имеющих белую поверхность (полоски по периметру дверей желтого цвета)	С	(2 этап)	Силами ОУ	Июнь 2019 г.
	Корректировка контрастной маркировки на ступенях и перилах	С	(2 этап)	Силами ОУ	Июнь 2019 г.
	Ремонт входных крылечек в групповые, главные входы	Все категории	(2 этап)	Местный бюджет	2019-2020 годы
3.2.2	<i>Приобретение технических средств адаптации:</i> Приобретение инвалидной коляски для передвижения по лестницам	К, О	(4 этап)	Областной бюджет, местный бюджет	2023 г.

						комплексной программы «Доступная среда»	
3.3	По путям движения в здании						
3.3.1	Ремонтные работы:						
	Расширение дверных проемов (туалет)		К, О	(3 этап)		Областной бюджет, местный бюджет финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» (согласно смете)	2021 г.
	Ремонт коридора и лестничных маршей		Все категории	(3 этап)		Областной бюджет, местный бюджет финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» (согласно смете)	2021 г.
	Изготовление тактильной полоски из штукатурки по направлению движения или приобретение тактильной ленты. Установка дополнительных перил.		С, О	(3 этап)		Областной бюджет, местный бюджет финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» (согласно смете)	2021 г.
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации:						
	Приобретение инвалидной коляски для внутреннего передвижения по зданию детского сада		К, О	(3 этап)		Областной бюджет, местный бюджет финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» (согласно смете)	2025 г.
	Установка тактильных лент между кабинетами		С	(3 этап)		Областной бюджет, местный бюджет финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» (согласно смете)	2025 г.

	Приобретение и установка пиктограмм, предупреждающих знаков, информационных знаков для размещения внутри здания	К, С, Г	(3 этап)	Областной бюджет, местный бюджет финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» (согласно смете)	2025 г.
3.4	<i>По зоне оказания услуг</i>				
3.4.1	<i>Ремонтные работы:</i>				
	Косметический ремонт кабинетов (места оказания услуг)	Все категории	(3 этап)	Областной бюджет, местный бюджет финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» (согласно смете)	2021 г.
3.4.2	<i>Приобретение технических средств адаптации:</i>				
	Приобретение электронно-тактильного звукового информатора	С	(3 этап)	Областной бюджет, местный бюджет финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» (согласно смете)	2022 г.
3.5	<i>По санитарно-гигиеническим помещениям</i>				
3.5.1	<i>Ремонтные работы:</i>				
	Расширение дверных проемов	К, О	(3 этап)	Областной бюджет, местный бюджет финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» (согласно смете)	2022 г.
	Установка локтевого смесителя для раковины	К, О	(3 этап)	Областной бюджет, местный бюджет финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» (согласно смете)	2022 г.
	Установка унитаза с откидными подлокотниками	К, О	(3 этап)	Областной бюджет, местный бюджет	2022 г.

					финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» (согласно смете)	
3.5.2	<i>Приобретение технических средств адаптации:</i> Установка предупреждающих и информационных знаков в санитарно-гигиенических помещениях	К, О	(3 этап)		Областной бюджет, местный бюджет финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» (согласно смете)	2022 г.
3.6	<i>По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов</i>					
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(3 этап)		Силами ОУ	2022 г.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	(3 этап)		Областной бюджет, местный бюджет финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» (согласно смете)	2022 г.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	(3 этап)		Силами ОУ	Постоянно
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	В течение всего периода		Силами ОУ	Постоянно
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно - диспетчерские службы, инфо - киоска, памяток)	Все категории	В течение всего периода		Областной бюджет, местный бюджет финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» Силами ОУ	Постоянно

3.7	<i>По путям движения к объекту</i>		Все категории	Постоянно	Силами ОУ	Постоянно
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту		Все категории	Постоянно	Силами ОУ	Постоянно
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта		Все категории	Постоянно	Силами ОУ	Постоянно
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ						
1**	<i>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работникам организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)</i>					
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам		Все категории	(2 этап)	Приказ по ОУ	2018 год
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)		Все категории	(2 этап)	Приказ ОУ	2018 год
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)		Все категории	(2 этап)	Приказ ОУ, обучающие семинары	Ежегодно июнь, август, февраль
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационно стенде, в индивидуальных памятках)		Все категории	(1 этап)	Сайт ОУ	Постоянно
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к месту предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика		Г,С	(1 этап)	При необходимости допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика возможен	Постоянно
1.6.	Проведение мероприятий, направленных на формирование у участников образовательного процесса толерантного отношения к инвалидам в образовательной среде		Все категории	(1 этап)	Согласно плана работы ОУ	Постоянно

2.	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	Все категории	В течении учебного года при наличии заключения врачебной комиссии	Средства областного, местного бюджета в соответствии со сметой	2016-2030 годы
3.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К, О	В течении учебного года	Средства областного бюджета в соответствии с тарификацией.	2016-2030 годы
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	Постоянно	Ответственный ОУ за размещение информации на сайте	2016-2030 годы

* - мероприятия 1-го этапа (неоглаженные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - строительство нового здания / реконструкция / капитальный ремонт объекта)

** - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Слободо-Туринское районное общество инвалидов _____ (Н.П. Моргун)

8373612 1073

Координаты для связи

Согласовано без замечаний / e-замечаниями (неужное зачеркнуть)
Замечания и предложения со стороны ООИ (может быть приложено в виде Акта согласования или акта разногласий)

Дата согласования « _____ » _____ 20 _____ г.